

**Комплекс мер («дорожная карта»)
 по созданию и функционированию Центра «Точка роста»
 естественно-научной и технологической направленностей
 МОУ Березниковская ООШ на 2022 -2023 год**

Приложение 3
 Утверждено
 директором МОУ Березниковской
 ООШ
 И.А.Козлов

И.О. Директора МОУ Березниковской
 ООШ

Приказ №4-А от 10.01.2022



№ п/п	Наименование	Ответственный	Срок
1. Создание инфраструктуры центра			
1.1.	Согласование поэтажных планов и дизайн - проекта помещений, выделенных под Центр, смет на ремонтные работы	директор	Февраль - март, 2022 г.
1.2.	Организация и проведение конкурсных процедур по ремонту помещений, выделенных под Центр.	директор	Апрель - май, 2022 г.
1.4.	Ремонт, подготовка помещений	директор	Июнь – август, 2022 г.
1.5.	Получение и установка оборудования по Проекту, оснащение имеющимся в школе оборудованием.	директор	по графику
2. Организационные мероприятия по созданию и функционированию Центра «Точки роста»			
2.1.	Издание приказа о создании Центра образования «Точка роста» естественно – научного и технологического профилей.	директор	Август, 2022 г.

2.2.	Утверждение положений о деятельности Центра естественно – научной и технологической направленности.	директор	Август, 2022 г.
2.3.	Приказ о назначении руководителя Центра естественно – научной и технологической направленности	директор	Август, 2022 г.
2.4.	Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	директор	Август, 2022 г.
2.5.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы в связи с функционированием Центра.	директор, руководитель центра	Август, 2022 г.
2.6.	План занятости кабинетов Центра естественно – научной и технологической направленности.	руководитель центра	Сентябрь, 2021 г.
2.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	директор, руководитель центра, педагоги	Август – Сентябрь, 2022 г.
3. Обучение сотрудников Центра «Точка роста»			
3.1.	Обучение педагогов Центра на дистанционных курсах	директор, руководитель центра	по графику
4. Методическое сопровождение работы Центра «Точка роста»			
4.1.	Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология» предметам естественно - научной и технологической направленностей, программы внеурочной деятельности и дополнительного образования.	руководитель центра, педагоги центра	Август, 2022 г.
4.2.	Внесение изменений в учебный план на 2022/23 г, в план внеурочной деятельности.	директор	Август, 2022 г.
4.3.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	руководитель центра, педагоги центра	по графику
4.4.	Участие в консультациях проводимых ИРО	Директор, руководитель Центра	по графику
4.5.	Разработка и утверждение нормативно-методической документации по организации деятельности Центра	директор, руководитель центра	Август, 2022 г.
5. Учебно-воспитательные мероприятия			
5.1.	Реализация общеобразовательных: программ по предметам: естественно-научной и	педагоги центра	в течение учебного года

	технологической направленностей на базе Центра.		согласно учебному плану и расписанием
5.2.	Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам естественно-научной и технологической направленности	руководитель и педагоги центра, заместитель директора по УВР	Сентябрь-Октябрь, 2022 г.
5.3.	Участие в организации муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по естественно-научной и технологической направленности.	руководитель и педагоги центра, заместитель директора по УВР	Ноябрь-Декабрь, 2022 г.
5.4.	Круглый стол «Первые итоги и новые планы»	руководитель и педагоги центра	Май, 2023 г.
6. Внеурочные мероприятия			
6.1.	Торжественное открытие центра «Точка роста»	директор, руководитель и педагоги центра	Сентябрь, 2022 г.
6.2.	Реализация программ дополнительного образования и внеурочной деятельности естественно-научной и технологической направленностей.	педагоги центра	в течение учебного года по расписанию
6.3.	Участие в акциях, мероприятиях различного уровня.	руководитель и педагоги центра	в течение учебного года
7. Социкультурные мероприятия			
7.1.	Экскурсии в центр «Точка роста»	руководитель и педагоги центра	по требованию
7.2.	Представление информации на родительских собраниях о центре «Точка роста»	руководитель и педагоги центра	по графику проведения родительских собраний
8. Информационное и презентационное сопровождение работы Центра «Точка роста»			
8.1.	Создание и наполнение раздела на сайте школы	ответственный за ведение школьного сайта	в течение учебного года
8.2.	Информационное сопровождение деятельности Центра «Точка роста	ответственный за ведение школьного сайта, ответственный за ведение странички школы в вк	Сентябрь, 2022, в течении учебного года
8.3.	Открытие Центра	директор, руководитель центра, ответственный за ведение школьного сайта	Сентябрь, 2022 г.
8.4.	Мониторинг достижений индикативных показателей результативности деятельности центра.	директор, руководитель центра	по графику